

		G8												توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی				
		G801												مشارکت در توسعه الگوهای آموزش از راه دور و مجازی کلان منطقه تا پایان سال ۹۵.				
		G801S1												همکاری در طراحی و توسعه رشته‌های مورد نیاز آموزش مجازی				
		G801S1A1												عنوان پروژه: مشارکت در نیازسنجی و اولویت‌بندی رشته‌های مورد نیاز در قالب آموزش از راه دور و مجازی (از جمله رشته‌های برنامه‌ریزی الکترونیکی و آموزش پزشکی) درصد از کل پروژه: ۵۰				
ردیف	موضوع اقدام عملیاتی	تاریخ فعالیت		فرد / گروه مجری	وزن نسبی	درصد پیش‌بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه												میزان اعتبار به میلیون ریال
		شروع	پایان			۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	
۱	تشکیل کمیته آموزش مجازی و نیازسنجی دانشگاه	۹۴/۱۲/۱۵	۹۴/۱۲/۲۹	دبیرخانه تحول دانشگاه														۱۰۰
۲	معرفی نماینده دانشگاه به کارگروه کلان منطقه	۹۵/۰۱/۱۵	۹۵/۰۲/۰۱	دبیرخانه تحول دانشگاه	۱۰۰													
۳	تشکیل جلسه و مشارکت در انجام نیازسنجی کلان منطقه	۹۵/۰۲/۰۱	۹۵/۰۳/۰۱	دبیرخانه تحول دانشگاه		۱۰۰												
۴	مشارکت در تجزیه و تحلیل اطلاعات	۹۵/۰۳/۰۱	۹۵/۰۳/۱۵	دبیرخانه تحول دانشگاه														
۵	شرکت نماینده دانشگاه در جلسه مربوط و جمع‌بندی نهایی نظرات دانشگاه‌ها و اولویت‌بندی رشته‌ها	۹۵/۰۳/۱۵	۹۵/۰۴/۰۱	دبیرخانه تحول دانشگاه														
نام و نام خانوادگی مسئول پروژه:		تاریخ تنظیم:												امضاء:				
														جمع کل: ۱۵۰				

توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی												G8						
مشارکت در توسعه الگوهای آموزش از راه دور و مجازی کلان منطقه تا پایان سال ۹۵												G801						
مشارکت در طراحی و توسعه رشته‌های مورد نیاز آموزش مجازی												G801S1						
عنوان پروژه: همکاری با دبیرخانه کلان منطقه برای تهیه و تنظیم مستندات مورد نیاز راه‌اندازی رشته‌های برنامه‌ریزی الکترونیکی و آموزش پزشکی از کل پروژه: ۵۰ درصد												G801S1A2						
میزان اعتبار به میلیون ریال	درصد پیش‌بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه											وزن نسبی	فرد/ گروه مجری	تاریخ فعالیت		موضوع اقدام عملیاتی	ردیف	
	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲			۱	پایان			شروع
								۱۰۰						آموزش مجازی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه	۹۵/۰۵/۰۱	۹۵/۰۴/۰۱	۱	همکاری در جمع‌آوری مستندات رشته‌های اولویت‌بندی شده جهت راه‌اندازی رشته‌ها
							۱۰۰							آموزش مجازی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه	۹۵/۰۶/۰۱	۹۵/۰۵/۰۱	۲	ارسال مستندات جمع‌آوری شده به دبیرخانه
جمع کل: ۵۰												امضاء:		تاریخ تنظیم:		نام و نام خانوادگی مسئول پروژه:		

توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی													G8					
مشارکت در مشارکت در توسعه الگوهای آموزش از راه دور و مجازی کلان منطقه تا پایان سال ۹۵													G801					
فراهم سازی بستر نرم افزاری و سخت افزاری جهت توسعه آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی بابل.													G801S2					
عنوان پروژه: تامین سخت افزارهای مورد نیاز جهت توسعه آموزش مجازی درصد از کل پروژه: ۵۰													G801S2A1					
ردیف	موضوع اقدام عملیاتی	تاریخ فعالیت		فرد / گروه مجری	وزن نسبی	درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه												
		شروع	پایان			۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	
۱	ایجاد کمیته سخت افزار	۱۳۹۴/۱۲/۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دبیرخانه تحول														۱۰۰
۲	تشکیل جلسه کمیته	۱۳۹۵/۲/۱	۱۳۹۵/۳/۱	دبیرخانه تحول		۱۰۰												
۳	جمع آوری مستندات برای سخت افزار مورد نیاز	۱۳۹۵/۳/۱	۱۳۹۵/۵/۱	کمیته سخت افزار				۱۰۰										
۴	برآورد هزینه های امکانات سخت افزاری مورد نیاز	۱۳۹۵/۵/۱	۱۳۹۵/۶/۱	کمیته سخت افزار و IT دانشگاه				۱۰۰										
۵	تامین اعتبار برای هزینه های فوق	۱۳۹۵/۶/۱	۱۳۹۵/۷/۱	دبیرخانه تحول و معاونت توسعه							۱۰۰							
۶	اقدام جهت خرید امکانات سخت افزاری مورد نیاز	۱۳۹۵/۷/۱	۱۳۹۵/۹/۱	آموزش مجازی و IT دانشگاه								۱۰۰						
۷	راه اندازی امکانات سخت افزاری مورد نیاز	۱۳۹۵/۹/۱	۱۳۹۵/۱۲/۱	آموزش مجازی و IT دانشگاه														۱۰۰
نام و نام خانوادگی مسئول پروژه:													تاریخ تنظیم:		امضاء:		جمع کل: ۳۰۰۰	

توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی												G8						
مشارکت در توسعه الگوهای آموزش از راه دور و مجازی کلان منطقه تا پایان سال ۹۵												G801						
فراهم‌سازی بستر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری جهت آموزش رشته‌های مجازی												G801S2						
عنوان پروژه: تامین نرم‌افزارهای مورد نیاز جهت توسعه آموزش مجازی درصد از کل پروژه: ۵۰												G801S2A2						
میزان اعتبار به میلیون ریال	درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه											وزن نسبی	فرد/ گروه مجری	تاریخ فعالیت		موضوع اقدام عملیاتی	ردیف	
	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲			۱	پایان			شروع
۱۰۰														دبیرخانه تحول	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۱	ایجاد کمیته نرم افزار	۱
											۱۰۰		دبیرخانه تحول	۱۳۹۵/۳/۱	۱۳۹۵/۲/۱	تشکیل جلسه کمیته	۲	
									۱۰۰				کمیته سخت افزار	۱۳۹۵/۵/۱	۱۳۹۵/۳/۱	جمع‌آوری مستندات برای نرم‌افزار مورد نیاز	۳	
								۱۰۰					کمیته سخت افزار و IT دانشگاه	۱۳۹۵/۶/۱	۱۳۹۵/۵/۱	برآورد هزینه‌های امکانات نرم‌افزاری مورد نیاز	۴	
							۱۰۰						دبیرخانه تحول و معاونت توسعه	۱۳۹۵/۷/۱	۱۳۹۵/۶/۱	تامین اعتبار برای هزینه‌های فوق	۵	
					۱۰۰								آموزش مجازی و IT دانشگاه	۱۳۹۵/۹/۱	۱۳۹۵/۷/۱	اقدام جهت اخذ قراردادها و خرید امکانات نرم‌افزاری مورد نیاز	۶	
۱۰۰													آموزش مجازی و IT دانشگاه	۱۳۹۵/۱۲/۱	۱۳۹۵/۹/۱	راه‌اندازی امکانات نرم‌افزاری مورد نیاز	۷	
جمع کل: ۶۰۰												امضاء:		تاریخ تنظیم:		نام و نام خانوادگی مسئول پروژه:		

توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی													G8					
مشارکت در توسعه زیرساخت‌ها و منابع فیزیکی، اطلاعاتی و انسانی لازم برای توسعه آموزش مجازی به میزان ۱۰۰ درصد تا پایان برنامه													G803					
مشارکت در شناسایی ظرفیت‌های موجود و تامین منابع برای توسعه آموزش مجازی													G803S1					
عنوان پروژه: مشارکت در تدوین شناسنامه منابع فیزیکی، انسانی، اطلاعاتی مورد نیاز برای توسعه مجازی‌سازی													G803S1A1					
میزان اعتبار به میلیون ریال	درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه											وزن نسبی	فرد/ گروه مجری	تاریخ فعالیت		موضوع اقدام عملیاتی	ردیف	
	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲			۱	پایان			شروع
								۱۰۰						۹۵/۰۵/۰۱	۹۵/۰۲/۰۱	تهیه فرم نیازسنجی منابع فیزیکی، انسانی و اطلاعاتی مورد نیاز	۱	
								۱۰۰						۹۵/۰۶/۰۱	۹۵/۰۵/۰۱	تکمیل فرم نیازسنجی بین متخصصین دانشگاه و ارسال آن به کلان منطقه	۲	
					۱۰۰									۹۵/۰۹/۰۱	۹۵/۰۶/۰۱	جمع‌آوری و تجزیه تحلیل اطلاعات	۳	
			۱۰۰											۹۵/۱۱/۰۱	۹۵/۰۹/۰۱	تهیه شناسنامه منابع فیزیکی، انسانی و اطلاعاتی مورد نیاز دانشگاه	۴	
جمع کل: ۱۲۰													امضاء:		تاریخ تنظیم:		نام و نام خانوادگی مسئول پروژه:	

توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی												G8									
مشارکت در توسعه زیرساخت‌ها و منابع فیزیکی، اطلاعاتی و انسانی لازم برای توسعه آموزش مجازی به میزان ۱۰۰ درصد تا پایان برنامه												G803									
مشارکت در شناسایی ظرفیت‌های موجود و تامین منابع برای توسعه آموزش مجازی												G803S1									
عنوان پروژه: مشارکت در راه‌اندازی پورتال آموزش مجازی درصد از کل پروژه: ۳۰												G803S1A3									
ردیف	موضوع اقدام عملیاتی	تاریخ فعالیت		فرد/ گروه مجری	وزن نسبی	درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه															
		شروع	پایان			۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲				
۱	معرفی نماینده دانشگاه در کارگروه	۱۳۹۵/۰۳/۰۱	۱۳۹۵/۰۴/۰۱	دبیرخانه تحول	۱۰۰																
۲	همکاری در بررسی وضعیت موجود پورتال دانشگاه‌های منطقه یک	۱۳۹۵/۰۴/۰۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	کمیته آموزش مجازی	۱۰۰																
۳	همکاری در بررسی شرکت‌های واجد شرایط برای راه‌اندازی پورتال	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	کارگروه راه‌اندازی	۱۰۰																
۴	انتخاب شرکت مناسب	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	دانشگاه مجری و کارگروه راه‌اندازی	۱۰۰																
۵	تخصیص و تامین اعتبار مورد نیاز	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	معاونت آموزشی	۱۰۰																
۶	عقد قرارداد با شرکت منتخب جهت استقرار و راه‌اندازی پورتال	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	معاونت آموزشی و IT دانشگاه	۱۰۰																
۷	راه‌اندازی پورتال	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۱۳۹۶/۳/۱	معاونت آموزشی و IT دانشگاه	۱۰۰																
نام و نام خانوادگی مسئول پروژه :												تاریخ تنظیم :		امضاء:		جمع کل: ۱۵۰					

توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی												G8								
مشارکت در توسعه زیرساخت‌ها و منابع فیزیکی، اطلاعاتی و انسانی لازم برای توسعه آموزش مجازی به میزان ۱۰۰ درصد تا پایان برنامه												G803								
مشارکت در شناسایی ظرفیت‌های موجود و تامین منابع برای توسعه آموزش مجازی												G803S1								
عنوان پروژه: توانمندسازی اعضای هیات علمی در زمینه آموزش مجازی درصد از کل پروژه: ۲۰												G803S1A4								
ردیف	موضوع اقدام عملیاتی	تاریخ فعالیت		فرد/ گروه مجری	وزن نسبی	درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه														
		شروع	پایان			۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲			
۱	اعلام زمان بندی کارگاه‌ها به کلان منطقه	۱۳۹۵/۰۴/۰۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	مرکز مطالعات و آموزش مجازی دانشگاه	۱۰۰															
۲	ثبت نام از اعضای شرکت کننده	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	مرکز مطالعات و آموزش مجازی دانشگاه	۱۰۰															
۳	انتخاب استاد و ابلاغ برای استاد	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	مرکز مطالعات و آموزش مجازی دانشگاه	۱۰۰															
۴	شناسایی و تهیه امکانات مورد نیاز	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	مرکز مطالعات و آموزش مجازی دانشگاه	۱۰۰															
۵	اجرای کارگاه	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	مرکز مطالعات و آموزش مجازی دانشگاه	۱۰۰															
نام و نام خانوادگی مسئول پروژه :												تاریخ تنظیم:		امضاء:		جمع کل: ۳۰۰				

