



توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی												G8						
مشارکت در توسعه الگوهای آموزش از راه دور و مجازی کلان منطقه تا پایان سال ۹۵												G801						
مشارکت در طراحی و توسعه رشته‌های مورد نیاز آموزش مجازی												G801S1						
عنوان پروژه: همکاری با دبیرخانه کلان منطقه برای تهیه و تنظیم مستندات مورد نیاز راه‌اندازی رشته‌های برنامه‌ریزی الکترونیکی و آموزش پزشکی از کل پروژه: ۵۰ درصد												G801S1A2						
میزان اعتبار به میلیون ریال	درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه											وزن نسبی	فرد/ گروه مجری	تاریخ فعالیت		موضوع اقدام عملیاتی	ردیف	
	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲			۱	پایان			شروع
								۱۰۰						آموزش مجازی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه	۹۵/۰۵/۰۱	۹۵/۰۴/۰۱	۱	همکاری در جمع‌آوری مستندات رشته‌های اولویت‌بندی شده جهت راه‌اندازی رشته‌ها
							۱۰۰							آموزش مجازی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه	۹۵/۰۶/۰۱	۹۵/۰۵/۰۱	۲	ارسال مستندات جمع‌آوری شده به دبیرخانه
جمع کل: ۵۰												امضاء:		تاریخ تنظیم:		نام و نام خانوادگی مسئول پروژه:		



توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی												G8						
مشارکت در توسعه الگوهای آموزش از راه دور و مجازی کلان منطقه تا پایان سال ۹۵												G801						
فراهم‌سازی بستر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری جهت آموزش رشته‌های مجازی												G801S2						
عنوان پروژه: تامین نرم‌افزارهای مورد نیاز جهت توسعه آموزش مجازی درصد از کل پروژه: ۵۰												G801S2A2						
میزان اعتبار به میلیون ریال	درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه											وزن نسبی	فرد / گروه مجری	تاریخ فعالیت		موضوع اقدام عملیاتی	ردیف	
	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲			۱	پایان			شروع
۱۰۰														دبیرخانه تحول	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۱	ایجاد کمیته نرم افزار	۱
											۱۰۰			دبیرخانه تحول	۱۳۹۵/۳/۱	۱۳۹۵/۲/۱	تشکیل جلسه کمیته	۲
									۱۰۰					کمیته سخت افزار	۱۳۹۵/۵/۱	۱۳۹۵/۳/۱	جمع‌آوری مستندات برای نرم‌افزار مورد نیاز	۳
								۱۰۰						کمیته سخت افزار و IT دانشگاه	۱۳۹۵/۶/۱	۱۳۹۵/۵/۱	برآورد هزینه‌های امکانات نرم‌افزاری مورد نیاز	۴
							۱۰۰							دبیرخانه تحول و معاونت توسعه	۱۳۹۵/۷/۱	۱۳۹۵/۶/۱	تامین اعتبار برای هزینه‌های فوق	۵
					۱۰۰									آموزش مجازی و IT دانشگاه	۱۳۹۵/۹/۱	۱۳۹۵/۷/۱	اقدام جهت اخذ قراردادها و خرید امکانات نرم‌افزاری مورد نیاز	۶
۱۰۰														آموزش مجازی و IT دانشگاه	۱۳۹۵/۱۲/۱	۱۳۹۵/۹/۱	راه‌اندازی امکانات نرم‌افزاری مورد نیاز	۷
جمع کل: ۶۰۰												امضاء:		تاریخ تنظیم:		نام و نام خانوادگی مسئول پروژه:		







توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی												G8					
مشارکت در توسعه زیرساخت‌ها و منابع فیزیکی، اطلاعاتی و انسانی لازم برای توسعه آموزش مجازی به میزان ۱۰۰ درصد تا پایان برنامه												G803					
مشارکت در شناسایی ظرفیت‌های موجود و تامین منابع برای توسعه آموزش مجازی												G803S1					
عنوان پروژه: مشارکت در تدوین شناسنامه منابع فیزیکی، انسانی، اطلاعاتی مورد نیاز برای توسعه مجازی‌سازی												G803S1A1					
درصد از کل پروژه: ۳۰																	
میزان اعتبار به میلیون ریال	درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه											وزن نسبی	فرد/ گروه مجری	تاریخ فعالیت		موضوع اقدام عملیاتی	ردیف
	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲			۱	پایان		
									۱۰۰					۹۵/۰۵/۰۱	۹۵/۰۲/۰۱	تهیه فرم نیازسنجی منابع فیزیکی، انسانی و اطلاعاتی مورد نیاز	۱
								۱۰۰						۹۵/۰۶/۰۱	۹۵/۰۵/۰۱	تکمیل فرم نیازسنجی بین متخصصین دانشگاه و ارسال آن به کلان منطقه	۲
					۱۰۰									۹۵/۰۹/۰۱	۹۵/۰۶/۰۱	جمع‌آوری و تجزیه تحلیل اطلاعات	۳
			۱۰۰											۹۵/۱۱/۰۱	۹۵/۰۹/۰۱	تهیه شناسنامه منابع فیزیکی، انسانی و اطلاعاتی مورد نیاز دانشگاه	۴
جمع کل: ۱۲۰												امضاء:		تاریخ تنظیم:		نام و نام خانوادگی مسئول پروژه:	





توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی												G8								
مشارکت در توسعه زیرساخت‌ها و منابع فیزیکی، اطلاعاتی و انسانی لازم برای توسعه آموزش مجازی به میزان ۱۰۰ درصد تا پایان برنامه												G803								
مشارکت در شناسایی ظرفیت‌های موجود و تامین منابع برای توسعه آموزش مجازی												G803S1								
عنوان پروژه: مشارکت در راه‌اندازی پورتال آموزش مجازی درصد از کل پروژه: ۳۰												G803S1A3								
ردیف	موضوع اقدام عملیاتی	تاریخ فعالیت		فرد/ گروه مجری	وزن نسبی	درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه														
		شروع	پایان			۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲			
۱	معرفی نماینده دانشگاه در کارگروه	۱۳۹۵/۰۳/۰۱	۱۳۹۵/۰۴/۰۱	دبیرخانه تحول	۱۰۰															
۲	همکاری در بررسی وضعیت موجود پورتال دانشگاه‌های منطقه یک	۱۳۹۵/۰۴/۰۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	کمیته آموزش مجازی	۱۰۰															
۳	همکاری در بررسی شرکت‌های واجد شرایط برای راه‌اندازی پورتال	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	کارگروه راه‌اندازی	۱۰۰															
۴	انتخاب شرکت مناسب	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	دانشگاه مجری و کارگروه راه‌اندازی	۱۰۰															
۵	تخصیص و تامین اعتبار مورد نیاز	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	معاونت آموزشی	۱۰۰															
۶	عقد قرارداد با شرکت منتخب جهت استقرار و راه‌اندازی پورتال	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	معاونت آموزشی و IT دانشگاه	۱۰۰															
۷	راه‌اندازی پورتال	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۱۳۹۶/۳/۱	معاونت آموزشی و IT دانشگاه	۱۰۰															
نام و نام خانوادگی مسئول پروژه :												تاریخ تنظیم:		امضاء:		جمع کل: ۱۵۰				

توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی												G8								
مشارکت در توسعه زیرساخت‌ها و منابع فیزیکی، اطلاعاتی و انسانی لازم برای توسعه آموزش مجازی به میزان ۱۰۰ درصد تا پایان برنامه												G803								
مشارکت در شناسایی ظرفیت‌های موجود و تامین منابع برای توسعه آموزش مجازی												G803S1								
عنوان پروژه: توانمندسازی اعضای هیات علمی در زمینه آموزش مجازی درصد از کل پروژه: ۲۰												G803S1A4								
ردیف	موضوع اقدام عملیاتی	تاریخ فعالیت		فرد/ گروه مجری	وزن نسبی	درصد پیش بینی عملکرد فعالیت بصورت ماهانه														
		شروع	پایان			۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲			
۱	اعلام زمان بندی کارگاه‌ها به کلان منطقه	۱۳۹۵/۰۴/۰۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	مرکز مطالعات و آموزش مجازی دانشگاه	۱۰۰															
۲	ثبت نام از اعضای شرکت کننده	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	مرکز مطالعات و آموزش مجازی دانشگاه	۱۰۰															
۳	انتخاب استاد و ابلاغ برای استاد	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	مرکز مطالعات و آموزش مجازی دانشگاه	۱۰۰															
۴	شناسایی و تهیه امکانات مورد نیاز	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	مرکز مطالعات و آموزش مجازی دانشگاه	۱۰۰															
۵	اجرای کارگاه	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	مرکز مطالعات و آموزش مجازی دانشگاه	۱۰۰															
نام و نام خانوادگی مسئول پروژه :												تاریخ تنظیم:		امضاء:		جمع کل: ۳۰۰				



